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1. Innledning og bakgrunn 

1.1. Beliggenhet 

 
Figur 1: Tiltaksområdet markert i kart 

Tiltaksområdet ligger ved Smørstadbrinken langs Lakselvas høyre bredd, ca. 1 km sørvest for Lakselv 
sentrum. 

1.2. Bakgrunn og beskrivelse  

Området har i flere tiår vært fulgt opp av Porsanger kommune og NVE. Erosjonsutviklingen i området 
har de siste årene økt, slik at det i dag står en 19 meter bratt kant fra topp erosjonskant til bunn elv, ca. 
25 meter fra nærmeste bolig. Området har opplevd store flommer de siste årene, og trolig har 
storflommen i 2020 ført til akselererende erosjon. Observasjoner viser at erosjonen har gravd seg 30 m 
nærmere boligene i perioden 2008-2022, og fra 2018 til i dag har erosjonskanten spist seg inn 19 meter 
mot bebyggelsen. Erosjonsprosessen ser ikke ut til å stoppe opp, og elva vil antakelig grave seg videre 
innover mot bolighuset nærmest erosjonskanten. Figur 2, figur 3 og figur 4 viser hvordan elva har 
erodert inn mot boligfeltet i perioden fra 2008 til 2024.  

 



 
Figur 2: Smørstadbrinken og erosjonskant 2008 

 
Figur 3:Smørstadbrinken og erosjonskant 2018 



 
Figur 4: Smørstadbrinken og erosjonskant august 2024, i september 2024 raste også stien ut. 

I september 2024 gikk det et større skred i erosjonskanten, slik at deler av stien som vises på bildet nå 
er rast bort. 

Massene i erosjonsskråningen er fin sand, som ved sørlig vindretning fraktes inn i boligområdet. 
Enkelte beboere har måttet flytte fra området i perioder med mye vind. 

Det er gjennomført grunnundersøkelser i området. Undersøkelsene viser at det er dårlig grunn i 
området, men at denne ligger ufarlig, flere meter under dagens elvebunn.  

 

1.3. Arbeidsprosess  

NVE har vært i dialog med Porsanger kommune gjennom flere år angående erosjonsproblematikken. I 
2023 ble det utført grunnundersøkelser i området. GeoNord as ble leid inn for å utføre totalsondering, 
trykksondering og installasjon av to poretrykksmålere. Selve rapporten ble utarbeidet av NVEs 
geoteknikere. Rapporten konkluderer med at erosjonen langs elva ikke vil kunne utløse et større 
kvikkleireskred i boligområdet ved Smørstadbrinken, men at erosjonsprosessen trolig vil fortsette i 
området. NVE har derfor utarbeidet denne tiltaksplanen som grunnlag for videre saksbehandling. 
Sommeren 2025 med firmaet Natur og Samfunn as leid inne for gjennomføring av naturkartlegging i 
tiltaksområdet. 

1.4. Ansvarsforhold 

NVE tar på seg prosjektet som et bistandsprosjekt. Porsanger kommune er tiltakshaver, og NVE kan 
fungere som byggherres representant om kommunen ønsker dette. Porsanger kommune er ansvarlig 
for å sette av midler til distriktsandel, gjennomføre nødvendig kommunal saksbehandling, justerer den 
gjeldende reguleringsplanen, delta i byggeprosessen og innhente tillatelser fra grunneier. NVE tar all 



planlegging, prosjektering og utførelse for tiltaket. Porsanger kommune har ansvar for forvaltning, 
drift og vedlikehold etter ferdigstilling av tiltaket.  

1.5. Kostnadsoverslag/finansiering 

Prosjektets kostnadsoverslag er 6 000 000 NOK.  

Kommunen må dekke 10 prosent av faktisk medgåtte kostnader basert på NVEs prosjektregnskap. 
NVE skal dekke 90 prosent av faktisk medgåtte kostnader basert på NVEs prosjektregnskap. 

1.6. Oppfølging, drift og vedlikehold 

Tilsyns- og vedlikeholdsansvaret for anlegget er regulert i «Forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg 
for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet». Erosjonssikring er å 
betrakte som kritisk infrastruktur. For å opprettholde den forventede funksjon og sikkerhet for sikrede 
områder, må anlegget til enhver tid ivareta de krav som ligger til grunn for prosjektering og utførelse. 
En forutsetning for oppfølging av anlegget i driftsfasen er gode rutiner for tilsyn, rapportering og 
gjennomføring av nødvendige tiltak for å opprettholde anleggets kvalitet og funksjon. For 
erosjonssikringen bør det særlig legges vekt på undergraving av fundamentet, utvasking av løsmasser 
og tilstanden til forankringspunkt i oppstrøms og nedstrøms ende. Det bør særlig undersøkes i 
forbindelse med flom, isgang og bunnfrysing.  

  



2. Eksisterende forhold, prosjektbehov og virkning av tiltaket 

2.1. Forhold til offentlige planer  

2.1.1 Forhold til offentlige planer – eksisterende forhold 

Arealene er avsatt som blå/grønnstruktur, og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone i Porsanger kommunes kommuneplan 2023-2025 (figur 5). Porsanger kommune har 
engasjert Rambøll til å gjennomføre «Endring av reguleringsplanen etter forenklet prosess»., slik at 
reguleringsformål for sikringsanlegget tas med i den nye planen. 

 

. 
Figur 5: Planinnsyn Porsanger kommune, kommuneplan 2023-2025 

Verneplan III for vassdrag (vedtatt 1986) verner Lakselva.  

Lakselvvassdraget inngår i overvåkningsprogrammet i regional vannforvaltningsplan for Troms og 
Finnmark (2022-2027). Etter stor flom i 1997 ble det i årene etterpå gjennomført mange flom- 
sikringstiltak i elva oppstrøms Smørstadbrinken. 

2.1.2 Forhold til offentlige planer – virkning av tiltaket 

Det er avklart at tiltaket berører allmenne interesser, og derfor i utgangspunktet er konsesjonspliktig. 
NVE har vurdert saken og konkludert med at tiltaket kan behandles etter §20 i vannressurslovens 
bestemmelser, samordning av tillatelser. De allmenne interessene blir behandlet i 
reguleringsplanprosessen. 

2.2. Hydrologiske forhold/skredfare 

Figur 6 illustrerer nedbørsfeltet til tiltaksområdet, og figur 7 nedbørsfeltets feltparametere (hentet fra 
Nevina.nve.no). 

 



 
Figur 6: Nedbørsfeltet til tiltakspunktet. Fra NEVINA 27.3.2026. 



 
Figur 7: Nedbørsfeltets feltparametere.  

I flere områder av vassdraget er det tidligere etablert flom- og erosjonssikring. Figur 8 illustrerer 
omfanget av disse (hentet fra NVE Tekmakart 27.3.2026). Rosa linje viser erosjonssikring og blå linje 
viser flomsikring. Anleggene ble etablert i 1980-1981. Etter flommen i 1996 måtte flere anlegg 
repareres, og ytterligere to anlegg ble etablert. 

 
Figur 8: Eksisterende flom- og erosjonssikring i Lakselva. Fra NVE Tekmakart 10.10.2024 

Det er ønskelig å dimensjonere anlegget for en stor flom. Flomhøydene fra storflommen i 2020 legges 
til grunn. Vannstandshøydene er innhentet fra Porsanger kommune. 

  



2.2.1 Hydrologiske forhold/skredfare – eksisterende forhold 

Elvekanten mot boligfelt består hovedsakelig av faste friksjonsmasser. I og med at boligfeltet ligger i 
elvas ytterkant, er erosjonen av elvekanten betydelig. Det er observert at elva årlig spiser seg inn mot 
boligfeltet, og at erosjonsprosessen går hurtigere i perioder med større vannføring.  

2.2.2 Hydrologiske forhold/skredfare – virkning av tiltaket 

Etablering av erosjonssikring vil hindre elva i å erodere seg ytterligere inn mot boligfeltet i det utsatte 
området.  

2.3. Grunnforhold 

Det ble i 2022 gjennomført grunnundersøkelser i området. Det ble utført totalsondering, 
trykksondering og installert to poretrykksmålere. Figur 9 viser hvor undersøkelsene ble utført (hentet 
fra geoteknisk rapport).  

 
Figur 9: Område for grunnundersøkelser. Fra Geoteknisk rapport; NVE, 2023. 

Grunnundersøkelsene viser et tykt lag faste friksjonsmasser i skråningen ned til kote -2,5, og trolig 
leire/silt under dette. Erosjonen langs elva vil ikke kunne utløse et større kvikkleireskred i 
boligområdet.  

2.4. Naturmangfold  

Det er gjennomført undersøkelse av naturmangfold sommer 2025. Vassdraget er et nasjonalt 
laksevassdrag. Lakselvas vannforekomst-ID er 224-22-R. Økologisk tilstand er svært god, og kjemisk 
tilstand er udefinert.  

Det er observert et hekkeområde for sandsvale i nedstrøms ende av den erosjonsutsatte strekningen, 
vist i Figur 9.Denne kolonien er en av de største i Finnmark, med 300 reirhull i 2018, men ca 200 
reder i 2025. Sandsvalene ankommer Finnmark i slutten av mai, og de siste forlater fylket i september 
(informasjon fra BirdLife Norge). 



 
Figur 10: Sandsvalereir i erosjonssiden 

NVE har gjort egne søk i Naturbase og Artsdatabanken Søkene dekker tiltaksområdet og området som 
benyttes som adkomst. Informasjonen som er relevant for området er vist i Tabell 1, kartlegging 
Smørstadbrinken er vist i figur 11 og 12. 

 
Tabell 1: naturverdier i tiltaks- og eller adkomstområdet. Fra Naturbase og Artsdatabanken. 

Naturtype/art Verdi og omfangsbeskrivelse 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti 

Verdi: viktig. Omfatter deler av 
adkomstområdet.  

Elvesandjeger Sterkt truet art. Ikke observert ved befaring. Art 
av særlig stor forvaltningsinteresse.  

Sandsvale Sårbar art. Art av særlig stor 
forvaltningsinteresse.  

Elveørsmeller Nær truet art. Art av stor forvaltningsinteresse 
Rødsildre Nær trua art. Observert i adkomstområdet. Art 

av særlig stor forvaltningsinteresse  
Taigaseigsopp Nær truet art. Observert i adkomstområdet. Art 

av stor forvaltningsinteresse  
Laks Nær truet art. 
Polarplanmose Kritisk truet art. I området nær planlagt 

adkomstvei. 
Sandsmådøgnflue Livskraftig 
Vårsandbie Livskraftig 
Seljetjæreflekk Livskraftig 
Rødskrubb Livskraftig 
Vierblodsopp Livskraftig 



Rognerust Livskraftig 
Skjellkvisthatt Livskraftig 
Gråsisik Livskraftig 
Fjellkattefot Livskraftig 
Tyttebærklumpblad Livskraftig 

 

 
Figur 11: Viktig naturtype i området. Naturbase 27.3.2026 



 
Figur 12: Viktig naturtype i området. Naturbase 27.3.2026 

 
Figur 123: Arter som er funnet eller observert i tiltaksområdet. Fra Artsdatabanken 27.3.2027. Rød firkant viser 
hekkeområdet for Sandsvaler 



2.5. Det verna vassdraget  

2.6.1 Det verna vassdraget – eksisterende forhold 

Lakselva er et vernet vassdrag, og er et anbefalt type- og referansevassdrag. Kvaliteter knyttet til 
berggrunn, elveløpsformer og aktive prosesser, isavsmeltingsformer, terrasser, botanikk, vannfauna og 
landfauna utgjør viktige deler av naturmangfoldet. Vassdraget har store kulturminneverdier, og er 
viktig for reindrift og friluftsliv, inkludert jakt og fiske. 

2.6.2 Det verna vassdraget – virkning av tiltaket 

Ved etablering av tiltaket vil ikke lenger elva erodere fritt i dette området, og naturlige prosesser 
begrenses. Sandsvalene er avhengig av årlig erosjon slik at rovdyr ikke skal komme til reirene. 
Sikringsanlegget legges i øvre del av det erosjonsutsatte området, på den måten reduseres risikoen for 
ødeleggende erosjon mot bebyggelsen, mens hekkeområdet for sandsvalene forblir urørt.  

2.6. Kulturminner og kulturlandskap 

Informasjon fra kulturminnesøk viser at det ikke er noen kulturminner i tiltaksområdet. 

 
Figur 14, kulturminnesøk viser den gamle samiske kirkegården som ligger lang fra tiltaksområdet 

2.7. Landskap 

2.8.1 Landskap – eksisterende forhold 

Landskapet i tiltaksområdet er i all hovedsak knyttet til elveløpsformen og den aktive 
erosjonsprosessen inn mot bebyggelsen. 

2.8.2 Landskap – virkning av tiltaket 

Tiltaket tilpasses området for at terrenginngrep skal bli så minimalt som mulig. Eksisterende 
adkomstvei benyttes som adkomst ned til elva. Det etableres en midlertidig adkomst i elva langs 
elvebredden. Deler av adkomstveien bygges om til sikringsanlegget, mens deler av veien fjernes. 

Erosjonssikringens vil stanse erosjonsutviklingen som truer bebyggelsen, mens det vil være naturlig 
erosjonsutvikling i hekkeområdet for sandsvalene. 

  



2.8. Allmenne interesser og brukerinteresser 

2.9.1 Allmenne interesser og brukerinteresser – eksisterende forhold 

Det gikk tidligere en tursti gjennom tiltaksområdet. Den har gjennom årenes løp blitt stadig mer utsatt 
på grunn av erosjon. Turstien er nå stengt etter at den raste ut høsten 2024.  

Det utøves fiske fra venstre side av elva (Figur 15). Her er det lett adkomst til elva fra motsatt side. 
Det er gjennomført naturkartlegging i tiltaksområdet sommeren 2025, Undersøkelser om 
naturmangfold, datert 1.12.2025. Rapporten peker på forholdene til sandsvale og de store 
flommarksområdene. 

 
Figur 135: Elvebredden på venstre side benyttes til fiske, sett mot oppstrøms. 

2.9.2 Allmenne interesser og brukerinteresser – virkning av tiltaket 

Erosjonssikring av hele erosjonskanten vil stoppe den stadige erosjonen. Dette vil gjøre at 
sandsvaleredene nederst i tiltaksområdet vil bli ødelagt på sikt vil bli ødelagt. For å unngå denne 
utviklingen, foreslås det at bare den øverste delen av det erosjonsutsatte erosjonskanten erosjonssikres, 
den delen som truer bebyggelsen. Ved å utelate erosjonssikring av den nederste delen av 
erosjonskanten, vil hekkeområdet for sandsvalene forbli urørt. 

For fisk og utøvelse av fiske vil bygging av erosjonssikringsanlegget ikke ha innvirkning nevneverdig 
påvirkning. Turstien på toppen av erosjonskanten kan reetableres og området kan tas i bruk igjen. 

  



2.9. Vann-nett 

Figur 16, Utsnitt fra Vann-nett 30.3.2026 
 

  



3. Teknisk beskrivelse av tiltaket 

3.1. Formål/omfang 

Det er planlagt erosjonssikring i form av ordna steinlag for å stanse erosjonen langs høyre elvebredd. 
Dersom erosjonsproblematikken ikke løses, vil trolig erosjonen spise seg helt inn til bebyggelse, og 
boliger står i fare for å gli ut. Ved å etablere erosjonssikringen vil risikoen for ødeleggende skred 
redusere. 

3.2. Trase 

3.2.1. Vurderte løsninger 

Den gule linjen viser mulig adkomstvei ned til elva fra Eineveien. En løsning som ble vurdert var å 
erosjonssikre hele det erosjonsutsatte området slik som det røde linjen under viser, figur 17. 
Hekkeområdet er hovedsakelig i lavere erosjonsskråning, lengst vest i området. Dette 
sikringsalternativet ville være det mest robuste sikringstiltaket, men på sikt vil det ødelegge 
sandsvaleredene.  

 

 
Figur 17: Vurdert og forkastet løsning 

  



3.2.2. Valgt løsning   

Hekkeområdet er hovedsakelig i lavere erosjonsskråning, lengst vest i området. Traséen for valgt 
løsning er illustrert i figur 18. Adkomstveien er illustrert i gult, og erosjonssikring i rødt. 

 
Figur18: Valgt løsning, gul linje: eksisterende vei, gul/lilla stripet: midlertidig adkomstvei, rød linje: sikringsanlegget 

Bakgrunnen valgt løsning er å opprettholde erosjonen lengst vest for på den måten redde 
hekkeområdet for sandsvalene. 

Etter anbefalinger fra Natur og Samfunn AS, er nedre ende av sikringsanlegget tatt bort. Her vil 
naturlig erosjon fortsette og grunnlaget for sandsvaleredene forbli intakt uten at det blir i konflikt med 
behovet for erosjonssikring mot bebyggelsen. 

  



3.3. Midlertidig adkomstvei 

 
Figur 19, midlertidig adkomstvei, fra snuplassen i enden ev Eineveien og ned til og langs elva 

Det blir steintransport gjennom boligfeltet på Smørstadbrinken. Her kan det settes begrensinger for når 
det kan kjøres. All transport skjer i lav fart, det er etter vår vurdering ikke mye lyd av en lastebil som 
kjører i 30 km/t. Når lastebilene tipper lassene sine blir det endel bråk, men siden anleggsarbeidet skjer 
nedenfor en 15 meter høy erosjonskant vil mye av støyen bli dempet. 

Dagens eksisterende vei ned til elvebredden benyttes som adkomstvei. Denne veien er ca 3,5 meter 
bred. Det er ikke nødvendig med breddeutvidelse. Om det blir dype kjørespor, vil det være nødvendig 
å forsterke veien med knuste steinmasser d/D = 20/120mm. Over øra og langs elva legges vegfylling 
direkte på eksisterende terreng. Det skal ikke legges geosynteter eller lignende. Dette gjør at 
veifyllingen lett kan fjernes i etterkant.  

NVE har vurdert alternative adkomstveier. I oppstrøms ende må da bygges adkomstvei over dyrka 
mark og videre gjennom tett flommarkskog. Det er også mulig å legge adkomstveien tvers over 
Lakselva, men da må det bygges opp en steinfylling med gjennomgående rør på tvers av elva.  

En samlet vurdering sier at den eksisterende adkomstveien ned til elva har minst negativ påvirkning og 
er den beste for anleggsutførelsen.  



 
Figur 19. Prinsipp for midlertidig adkomstvei langs elvebredden. Veien blir ca. 5 meter bred og legges om lag ½ meter over 
vannspeilet. 

I første omgang etableres en midlertidig adkomstvei ned fra Eineveien, over øra og oppover elva langs 
elvebredden. Prinsipp for midlertidig fylling i elva er vist i figur 19. Etter anleggsveien er bygget, 
kjøres nødvendige steinmasser til bruk i selve sikringsanlegget inn sammen med nødvendige 
jordmasser.  

  



3.4. Sikringstiltaket 

Etter at alle jord- og steinmasser til bruk i selve sikringsanlegget er kjørt ut, vil gravemaskinen jobbes 
seg gradvis tilbake samtidig som den former det ferdige sikringsanlegget. Helningen tilpasses til 
landskapet med varierende helning, men skal ikke være brattere enn 1:2. Foten/fundamentet til 
erosjonssikringen må være solid for å unngå undergraving av fundamentet. Grunnet dybden og 
kvaliteten på bunn etableres fundamentet som en sikringstå (fig 19). 

 
Figur 2014: Anleggsvei langs elva 

Steinen i ordna steinlag er sprengmasser lastet fra røys, som sorteres på tipp i elva. Her skal de 
groveste fraksjonene plasseres ytterst og nederst der en kan forvente størst belastning på sikringen. Det 
er viktig at sikringstiltaket dekker hele elvesiden som er utsatt for erosjon, med en solid forankring i 
oppstrøms og nedstrøms side.  

I henhold til NVEs digitale Sikringshåndboka bør det brukes steinmasser for å erosjonssikre svingen. 
Erosjonssikringslaget skal stå mot store krefter fra vann og is, både under normalvannføring og under 
flom. Det er etter vår vurdering ingen andre sikring metoder som vil være robust nok.  

Selve sikringsanlegget bygges opp som et ordna steinlag, dvs at steinmasser i fraksjoner 0-800mm 
sorteres og legges på plass i elva. Steinmassene formes og det legges et jordlag oppå for raskere 
revegetering på anlegget.  

Andre alternative sikringsmetoder kan være plastring eller tørrmur, men det vil etter vår vurdering 
ikke være hensiktsmessig her og det vil være svært synlig i vassdragsmiljøet. 

Toppen av sikringsanlegget legges på nivå med storflommen i juni 2020.  

  



3.5. Sikringstiltak 

3.5.1. Grunnlagsdata: koordinatsystem, terrengmodell 

Alle høyder er i UTM35, NN2000. Kart og kartdata hentes fra kartverket. Det gjøres innmålinger av 
terrenget ved behov.  

3.5.2. Tegning og beskrivelse 

Adkomst ned til elva på snuplassen i Einerveien, vist med gul linje i figur 21.. Veien oppgraderes med 
stein d/D =20/120 ved behov og toppdekke veigrus d/D=0/32mm ved behov. Denne veien kan bli 
liggende etter anleggslutt. 

Videre legges adkomstveien over elvaøra ned til elva og oppover langs bredden i elva over en total 
strekning på ca. 340 meter, vist med gul og lilla stiplet linje. Veien bygges opp med steinmasser 
d/D=0/800mm. Som toppdekke kan det legges veigrus d/D=0/32mm ved behov.  

Når alle steinmassene er kjørt ut i sin helhet, legger gravemaskin steinmassene opp som vist i 
prinsippskisse figur 22 og med rød linje på ortofoto figur 21. Sikringsanlegget legges med forskjellig 
helning, men ikke brattere en 1:2. Jordmasser kjøres inn og legges i toppen av steinfyllingen for 
raskere etablering av vegetasjon. I nedstrøms ende av sikringsanlegget bygges en strømviser for å 
presse vannstrømmen noe bort fra erosjonskanten nedstrøms. Denne legges under vann og vil ikke bli 
synlig. Vårflommen vil sørge for nødvendig årlig erosjon, mens strømviseren vil forhindre den stadige 
pågående erosjonen gjennom året. 

3.6. Opprydding/tilbakeføring 

Den den midlertidige veien over øra og videre langs elva opp til sikringstiltaket fjernes i sin helhet, 
både over og under vannlinja, vist med gul/lilla-stiplet linje slik at sandsvaleredene ikke blir berørt. 

 
Figur 21, den midlertidige veien over øra og videre langs elva fjernes i sin helhet. Steinmassene graves opp og kjøres bort. 

  



3.6.1. Miljøtilpasning av tiltaket 

Det legges jordmasser i øvre del av sikringsanlegget for rask etablering av vegetasjon. Erosjonskanten 
ovenfor sikringsanlegget arronderes og det tilføres vegetasjonsrike masser for etablering av 
vegetasjon. Anlegget tilpasses terrenget i opp- og nedstrøms ende. Stedlige vegetasjonsmasser tas vare 
på for bruk i etterkant. 

 
Figur 22, oppbygging av sikringstiltaket 

3.6.2. Masser 

Det skal brukes sprengte velgraderte steinmaser med d/D=0/800mm med tilnærmet lineær 
kornfordeling. Steinmassene skal hentes fra godkjent steinbrudd/tak. Vegetasjonsrike masser hentes 
fra nærområdet. Det tillates ingen deponier i området. Alle masser skal kjøres direkte inn på 
sikringsanlegget. Omlasting av lastebiler kan tillates nede ved elvebredden.  



4. Framdriftsplan 
Anlegget bør gjennomføres på høsten ved lav vannstand og etter gytetiden for fisk. 

 
 aug sept okt nov des jan 
Rigg         
Steinkjøring        
Legging av stein         
Fjerning av 
adkomstvei 

       

Fjerne rigg        
Tabell 2, framdrift 

5. Gjennomføring 
Bygging av sikringsanlegget bør komme til utførelse så snart som mulig. Ved oppstart av anlegget skal 
planlegger og anleggsleder gjennomgå planene med det utførende ledd, slik at en sikrer at resultatet 
blir i samsvar med planen. Planlegger skal på stedet anvise nedkjørsel og merke av vegetasjon som 
skal bevares. I samarbeid med kommunen skal berørte grunneiere og naboer varsles og orienteres om 
oppstart av arbeidene. Arbeidet kan delvis utføres som vinterarbeid, men legging av stein kan utføres 
på snøfritt terreng. Den totale anleggstiden anslås til ca. 16 uker. 

Det kan bli nødvendig med noen mindre justeringer av planen, for å tilpasse anlegget til evt. endringer 
fram til anleggsstart. 

6. Oppfølging og vedlikehold 
Erfaringer tilsier at erosjonssikringsanlegg over tid slites ned som følge av forvitring, påkjenninger fra 
vann, bølge- og iskrefter eller endringer i elva. Anlegget kan derfor etter en tid igjen trenge et visst 
vedlikehold/reparasjon. Det er viktig at det da er mulig å komme til med maskiner og materialer for 
utbedring. 

 

Tilsyns- og vedlikeholdsansvaret for anlegget er gitt i: «Forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for 
sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet».  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-655 
 

  



7. Vedlegg A - bilder 

 
Smørstadbrinken: Erosjonskant ved boligfeltet (opphav: SNO, dato: 17/10/2019) 
 

 
Smørstadbrinken mai 2022: Grunnundersøkelser ved Smørstadbrinken (opphav: Kim Rune Sandnes, 
GeoNord AS, dato: 15/5/2022) 



 
Smørstadbrinken 23.juli 2025, viser den øvre delen av erosjonskanten som skal erosjonssikres. 
 

 
Smørstadbrinken 23. juli 2025, viser den nedre delen hvor den er sandsvalereder, strekningen som 
ikke skal erosjonssikres. 
 
  



8. Vedlegg B – prinsippskisse 

 



9. Vedlegg C – tiltakskart 
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