

Oppstartsmøte – Områderegulering for Skarvberget vindkraftverk Porsanger kommune

Dato: 12.01.2023

Møtested: Teamsmøte

Deltakere:

Forslagsstiller: Matthew Homola, Sverre Mogstad og Dag-Arne Arnesen Wensel v/Nordkraft

Plankonsulent: Trude Johnsen v/Sweco

Konsesjonsmyndighet: Svein Grotli Skogen og Elin Sandnes v/NVE

Planmyndighet: Roger Martinussen og Kjetil Teigen v/Porsanger kommune

Referat

Matthew Homola gikk gjennom planinitiativet. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av vindkraftanlegg på Porsangerhalvøya. Planen vil avklare nødvendige rammer for bebyggelsen med hensyn til omkringliggende omgivelser.

Planavgrensningen er delt inn i to deler. Avgrensningen med svart, stiplet linje er for vindkraftanlegg. Plangrense for atkomstveg er vist med blå, stiplet linje. Valgte plassering er ut fra egnethet for vindkraftproduksjon.



Hensikten med områdereguleringen er å gi overordnede føringer for arealdisponeringen i området. En viktig del av områdereguleringen blir å bestemme hvilke områder som utelates og hvilke områder som egner seg for vindkraft og samtidig byr på minst mulig ulemper for andre arealinteresser. Detaljstyringen om hvor turbinene skal stå, bredden på veiene osv., vil ikke bli bestemt før etter en områderegulering er ferdig behandlet og vedtatt. Først da kan det startes med detaljregulering av området.

Områdereguleringer etter plan- og bygningsloven er i utgangspunktet kommunens ansvar, men det kan gjøres av private forslagsstillere med aksept fra kommunen. Porsanger kommune er positive til at dette planinitiativet gjennomføres av Nordkraft.

Vindkraftanlegg er også avhengig av konsesjon etter energiloven. Det er NVE som behandler konsesjonssøknaden. Før det kan gis konsesjon må det foreligge en godkjent områderegulering etter plan- og bygningsloven. I begge prosessene utløses det krav om konsekvensutredning etter forskriften om konsekvensutredninger. Det ble derfor enighet om at disse prosessene kan samordnes og gå parallelt for å unngå unødvendige høringsrunder av de samme spørsmålene. Det var enighet om at NVE fører denne prosessen.

Planinitiativet må først legges frem for politisk behandling for å få avklart om det er politisk vilje for vindkraft i Porsanger kommune. Kommunestyret får planinitiativet til behandling i februarmøtet. Dersom det fattes positivt vedtak, vil kommunen varsle oppstart av planinitiativet.